

Harmonogram postupu prací**Klášterec nad Orlicí - splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Kláštereck nad Orlicí**

Termín zahájení: duben 2022

Termín dokončení: listopad 2023

Rok	2022												2023																											
	DUBEN			KVĚTEN			ČERVEN			ČERVENEC			SRPEN	ŽÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ŽÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC											
Měsíc	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.																							
Splašková kanalizace:																																								
SO01 - Gravitační stoky Čertovka, Hádka	stoka "B" 333 - 340						"BB" 338 - 344		"BA"		"B0" 31 - 39			"B" 331 - 334																										
SO02 - Intenzifikace Hlavní čerpací stanice (HČS)																																								
SO03 - Gravitační stoky Lhotka					stoka "C" 31-323						stoka "C1" 31 - 311			"C14"																										
SO04 - Čerpací stanice ČS1																																								
SO05 - Přípojka NN k ČS1																																								
SO06 - Kanalizační výtlak V	souběž s "B" od 333 po 341																																							
SO07 - Gravitační stoky Kláštereck nad Orlicí																																								
SO08 - Gravitační stoky Zbudov																																								
SO09 - Gravitační napojovací body																																								
SO01 - SO09 _ Finální komunikace																																								
Stavební část ČOV																																								
Strojně technologická a elektrotechnologická část ČOV																																								
Strojní vystožení čerpacích stanic HČS a ČS1																																								
Ostatní vedlejší náklady stavby																																								

Finanční harmonogram

Rok	2022												2023																											
	DUBEN			KVĚTEN			ČERVEN			ČERVENEC			SRPEN	ŽÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ŽÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC											
Měsíc																																								
Celková cena díla (Kč bez DPH)	2 000 000			2 500 000			4 000 000			4 000 000			4 000 000	5 500 000	5 500 000	4 500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 050 381												
73 550 381	32 500 000												41 050 381																											

vypracoval: Ing. Petr Jiráň