



## Choceň, ČOV – zahájení rekonstrukce provozní budovy

Termín zahájení:	09/2018
Termín dokončení:	06/2019
Rozpočtový náklad:	3,3 mil. Kč
Skutečné náklady:	k 31.12.2018: 0,6 mil. Kč
Dodavatel stavebních prací:	KASTA, s.r.o.
Financováno:	z vlastních zdrojů
Základní údaje:	
Celková rekonstrukce interiéru a střechy, zateplení a povrch fasády.	



