



VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

ČOV Lanškroun – sanace lapáku písku

Termín zahájení:	VIII/2019
Termín dokončení:	X/2019
Rozpočtové náklady:	0,920 mil. Kč
Skutečné náklady:	0,920 mil. Kč
Dodavatel stavebních prací:	REKOCENTRUM SVITAVY s. r. o.
Financováno:	z vlastních zdrojů
Základní údaje:	sanace betonových konstrukcí na ČOV Lanškroun - lapák písku a žlab mezi technolog. objekty



