

Harmonogram stavby : Letohradsko

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), v rámci 73. výzvy k předkládání žádostí o dotaci, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007182.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), v rámci 73. výzvy k předkládání žádostí o dotaci, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007182.

rok	2019												2020												2021												2022																																																																						
	říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září																																					
Realizovaný úsek / část	úsek	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
MĚSÍČNÍ		[Bar chart showing monthly implementation progress from 2019 to 2022]																																																																																																									
Finanční harmonogram		0.00												41,087,875.00												25,950,000.00												20,763,104.00																																																																					
Finanční harmonogram		87,801,979.00																																																																																																									