

## Rekordní vodohospodářské investice v průběhu posledních 15-ti měsíců

V březnu 2014 se konečně podařilo vymazat z listů vlastnictví naší společnosti exekuce a soudcovská zástavní práva související s kauzou FOCUS-METAL (bylo odstraněno tzv. generální inhibitorium, které znemožňovalo nakládání s majetkem). V následujících měsících jsme obdrželi dvě výjimky Ministerstva ŽP na čerpání dotací. To umožnilo odbrzdit v červnu 2014 jejich čerpání ze Státního fondu životního prostředí.

### Schválené projekty:

- Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě
- Stavba nové úpravní vody v Chocni
- Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí
- Dostavba kanalizace v Běstovicích
- Kanalizace v Dolním Třešnovci

Vzhledem k tomu, že se jednalo o finanční objem téměř 214 mil. Kč – viz tabulka:

<b>Projekty OPŽP 2014/2015 – globální rekapitulace – vše v mil. Kč bez DPH:</b>				
	Celková cena projektu	z toho dotace	z toho vlastní zdroje spol.	% dotace
Letohrad	98,3	71,3	27	72,53
Choceň	31,8	23,4	8,4	73,58
Běstovice	10,6	7,3	3,3	68,87
D. Třešňovec	20,2	11,4	8,8	56,44
Brandýs nad Orlicí	52,8	38,7	13,1	73,30
<b>CELKEM:</b>	<b>213,7</b>	<b>152,1</b>	<b>60,6</b>	<b>71,17</b>

a v souvislosti s tím, že konečný termín realizace staveb byl poskytovatelem dotace stanoven na 30. 9. 2015 – byl před námi (a především před zhotoviteli vodohospodářských staveb) pořádný kus práce v šibeničním termínu. Navíc bylo nutno ekonomicky vyřešit tvorbu více než 60-ti milionů Kč pro pokrytí vlastních zdrojů.

**Je říjen 2015 a můžeme konstatovat, že se s vypětím sil mnoha zainteresovaných společné dílo podařilo. Všechny akce jsou stavebně i technologicky ukončeny.**

Proběhl úspěšný zkušební provoz na ČOV Letohrad, nyní je stavba v trvalém provozu. Úpravná vody v Chocni absolvovala komplexní zkoušky technologie a začátkem října 2015 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí ke zkušebnímu provozu. Kolaudační řízení byla zahájena i na ČOV v Brandýse nad Orlicí a kanalizacích v Běstovicích a Dolním Třešnovci.

Velký dík za úspěšné dokončení všech staveb patří projektantům, technickým dozorům, manažerům projektu, stavebním firmám, mým spolupracovníkům i zástupcům dotčených měst a obcí.

Obyvatelům těchto lokalit děkujeme za trpělivost při realizaci staveb, které mohly být příčinou určitých omezení v jejich životě.